

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ XÂY DỰNG

Số: 245 /SXĐ-QHKT

V/v góp ý đề xuất điều chỉnh
tiến độ thực hiện dự án Khu
dịch vụ du lịch Quê Hương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 02 năm 2021

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 217/SKHĐT-KTĐN ghi ngày 28/01/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xem xét, có ý kiến thẩm định về đề nghị điều chỉnh dự án Khu dịch vụ du lịch Quê Hương;

Qua nghiên cứu, Sở Xây dựng nhận thấy nội dung của Chủ đầu tư là đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án. Do vậy, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cần xem xét, đánh giá tổng quan, làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, tổng hợp ý kiến của các Sở ngành chức năng liên quan và UBND huyện Mộ Đức để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án phù hợp và theo đúng quy định.

Sở Xây dựng phúc đáp Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp./

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- UBND huyện Mộ Đức;
- GD Sở;
- Lưu: VT, QHKT (bdn).



Nguyễn Công Hoàng