

Số: /TB-SXD

Quảng Ngãi, ngày tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ hoàn thành công trình Nâng cấp, mở rộng Nhà làm việc Cảng cá Sa Huỳnh

Hồ sơ của: Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi.

Mã số biên nhận: 000.00.42.H48-210603-0003

Người nộp hồ sơ: Lương Văn Sơn

Điện thoại liên hệ: 0973634339

Nội dung yêu cầu giải quyết: Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Nâng cấp, mở rộng Nhà làm việc Cảng cá Sa Huỳnh.

Sau khi kiểm tra hiện trường chất lượng thi công xây dựng công trình ngày 15/6/2021 và qua xem xét hồ sơ hoàn thành, Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện, cụ thể:

- Cập nhật một số biên bản nghiệm thu như: Biên bản kiểm tra máy móc, thiết bị thi công của nhà thầu; Biên bản kiểm tra điều kiện khởi công xây dựng; Biên bản kiểm tra hệ thống QLCL, nhân lực của nhà thầu; Kế hoạch quản lý chất thải rắn;

- Cập nhật hồ sơ quản lý chất lượng của công, tường rào và sân;

- Lập bản vẽ hoàn công cho phù hợp với nhật ký thi công và tiến độ thi công thực tế của công trình;

Một số nội dung tại báo cáo số 08/BCKTHS ngày 15/6/2021 của Công ty TNHH tư vấn tổng hợp Bình Minh.

Chủ đầu tư tổ chức khắc phục các nội dung còn tồn tại nêu trên và nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng; báo cáo về việc khắc phục các nội dung còn tồn tại kèm theo biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng gửi về quầy tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để được giải quyết theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Sở NN&PTNT;
- BQL các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi;
- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;
- GD, PGD Hồng;
- Lưu VT, CCGĐ (Ph).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Hồng