

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BA TƠ**

Số: *192* UBND
V/v cho ý kiến về hồ sơ
đề nghị điều chỉnh chủ
trương đầu tư dự án
Thủy điện Sông Liên 1

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ba Tơ, ngày *03* tháng *8* năm 2021

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1290/SKHĐT-KTĐT ngày 06/7/2021 về việc có ý kiến về hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Sông Liên 1. Sau khi xem xét, UBND huyện có ý kiến như sau:

UBND huyện thống nhất việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Thủy điện Sông Liên 1 được UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư tại Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 và được Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận giãn tiến độ thực hiện tại Quyết định số 283/QĐ-SKHĐT ngày 08/11/2019 theo đề nghị của Chủ đầu tư là phù hợp với thực tế trong quá trình triển khai dự án tại địa phương.

Đề nghị Chủ đầu tư sớm triển khai hoàn thiện các thủ tục về đất đai để triển khai thi công hoàn thành Dự án đầu tư đảm bảo tiến độ đề ra; tránh tình trạng phải tiếp tục gia hạn thời gian thực hiện dự án.

Trên đây là ý kiến của UBND huyện về hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án Thủy điện Sông Liên 1, kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT (KT) UBND huyện;
- Các phòng: KT&HT, TN&MT;
- C, PVP huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Giang Nam