

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ**

Số: /UBND-QLĐT

V/v tham gia thẩm định về nội
dung đề nghị điều chỉnh chủ
trương đầu tư dự án Cửa hàng
bán lẻ xăng dầu Minh Cường 2

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đức Phổ, ngày tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.

UBND thị xã Đức Phổ nhận được Công văn số 2886/SKHĐT-KTĐN ngày 30/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi về việc tham gia thẩm định về nội dung đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Minh Cường 2 (có hồ sơ gửi kèm).

Sau khi kiểm tra, rà soát, UBND thị xã Đức Phổ có ý kiến như sau:

Dự án Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Minh Cường 2 được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp chủ trương đầu tư tại Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 24/5/2019. Theo đó, quy định dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng vào quý II/2020.

Tuy nhiên, dự án chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Đức Phổ nên chưa thực hiện được các thủ tục thuê đất. Nhà đầu tư đã đề nghị giãn tiến độ và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận giãn tiến độ tại Quyết định số 104/QĐ-SKHĐT ngày 04/6/2020.

Hiện nay, dự án đã cơ bản phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đức Phổ (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 10/9/2021). Tuy nhiên, Kế hoạch sử dụng đất thị xã Đức Phổ năm 2022 vẫn chưa được UBND tỉnh phê duyệt.

Để tạo điều kiện cho Nhà đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện dự án, UBND thị xã Đức Phổ thống nhất như đề nghị giãn tiến độ thực hiện dự án của Nhà đầu tư: hoàn thành, đưa vào dự án vào hoạt động trong quý IV/2022.

UBND thị xã Đức Phổ có ý kiến như trên đề Kế hoạch và Đầu tư biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Phòng: VP, TN&MT, QLĐT, KT;
- UBND phường Phổ Minh;
- Lưu: VT, PQLĐT.

CHỦ TỊCH

Vũ Minh Tâm