

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: 2110 /STNMT-QLĐĐ

V/v có ý kiến về việc giãn tiến
độ thực hiện dự án Thủy điện Trà
Khúc 1 tại các xã Sơn Giang, Sơn
Cao, huyện Sơn Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 990/SKHĐT-KTĐN ngày 15/6/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc có ý kiến về hồ sơ đề nghị giãn tiến độ thực hiện dự án Thủy điện Trà Khúc 1 tại các xã Sơn Giang, Sơn Cao, huyện Sơn Hà do Công ty Cổ phần Thủy điện Huy Măng làm chủ đầu tư. Sau khi nghiên cứu hồ sơ kèm theo, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Dự án Thủy điện Trà Khúc 1 tại các xã Sơn Giang, Sơn Cao, huyện Sơn Hà đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 08/9/2017. Qua xem xét nội dung tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND tỉnh thể hiện: *Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ quy định tại khoản 8 Điều 1 Quyết định này và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư, UBND tỉnh sẽ xem xét việc chấm dứt hoạt động của dự án;* do đó, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án của đơn vị để xem xét giãn tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trên đây là ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 990/SKHĐT-KTĐN ngày 15/6/2020. *h*

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, PGD Sở TNMT (đ/c Trung);
- Lưu: VT, QLĐĐ (GiE);

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Đức Trung