

Số: 2025/TB-SXD

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 7 năm 2019

**THÔNG BÁO**  
**Về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ**

Hồ sơ của: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi (gọi tắt Ban QLDA).

Địa chỉ: 504 Quang Trung, Phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Mã số biên nhận: SXD0231900115.

Người nộp hồ sơ: Phan Lê Thiện Tâm.

Điện thoại liên hệ: 0913400548

Nội dung yêu cầu giải quyết: Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình: Thoát nước cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi (giai đoạn 2).

Ngày 27/6/2019, Sở Xây dựng nhận được hồ sơ bổ sung mang mã biên nhận số SXD0231900115 về kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình: Thoát nước cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi (giai đoạn 2). Sau khi kiểm tra hồ sơ hoàn thành và hiện trường công trình, Sở Xây dựng đề nghị Ban QLDA thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Điểm 2 Công văn số 7665/UBND-CNXD ngày 18/12/2018 về việc đoạn tuyến mương trùng của dự án Thoát nước cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi (giai đoạn 2).

2. Đề nghị tư vấn giám sát hoàn thiện báo cáo hoàn thiện Báo của tư vấn giám sát đầy đủ nội dung theo Điều 6 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Sau khi thực hiện các nội dung còn tồn tại nêu trên, tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng theo quy định. Báo cáo về việc khắc phục các nội dung còn tồn tại kèm theo biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng gửi về Sở Xây dựng.

Hồ sơ bổ sung, hoàn thiện đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi gửi về quầy tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả để được giải quyết theo đúng quy định. //

**Nơi nhận:**

- Ban QLDA;
- Trung tâm PV HCC;
- GD, PGD Hồng;
- Lưu VT, CCGD.

